
MANAŽMENT 
Projektový

pre HR

I N O V Á C I A  -  K R E A T I V I T A  -  I N Š P I R Á C I A

2  -  D Ň O V Ý  W O R K S H O P



Viac radosti 
a menej 
stresu Spoznáte projektový manažment nielen z 

pohľadu technickej stránky, systémov a 

nástrojov, ale najmä z pohľadu najnovších 

výskumy neurovedy, manažérskeho 

správania a aplikácie poznania 

behaviorálnych prístupov a metód

nároky na HR stále rastú - buďte o krok vpred 



VYTVORTE LEPŠIE PODMIENKY PRE RIADENIE A REALIZÁCIU HR PROJEKTOV



Aké HR  

projekty 

a zadania 

riešime? 



Aj najmenšia snaha o 
lepšie naplánovanie 
projektu môže priniesť 
obrovské výsledky 

S P O Z N A J T E  A K O  P R E M E N I Ť  P R O J E K T O V É  

P R E K Á Ž K Y  N A  N O V É  P R Í L E Ž I T O S T I  

E F E K T Í V N E  V Y U Ž Í V A N I E  S Y S T É M U ,  K T O R Í  N Á S  

N E O B M E D Z U J E  A  A N I  N E P R E Ť A Ž U J E ,  A L E  N A O P A K  

P O M Á H A  N Á M  V  S I T U Á C I Á C H ,  K E D Y  P O T R E B U J E M E  

U R O B I Ť  S P R Á V N E  R O Z H O D N U T I A  A  Z A B E Z P E Č I Ť  

F U N K Č N O S Ť  P R O J E K T U ,  V Y H N Ú Ť  S A  R I Z I K Á M ,  

S T R A T Á M  A  Z A B E Z P E Č I Ť  P R O J E K T O V É  V Ý S L E D K Y



HOTOVÝ 
PLÁN 
PROJEKTUpočas workshopu - aktívna 

a tvorivá práca na vašom 
projekte

ZÍSKAVATE 
"STEP-BY-STEP" 

MANUÁL NA 
PROJEKTY 

2 dni



DOSAHUJTE LEPŠIE VÝSLEDKY 

1
KĽÚČOVÉ OBLASTI SPRÁVNEHO A EFEKTÍVNEHO 

NASTAVENIA A RIADENIA HR PROJEKTU

2
ZADEFINUJTE PROJEKT 

A JEHO CIELE POCHOPTE 
STAKEHOLDEROV A 

ZÚČASTNENÝCH 
ČLENOV TÍMU

ZÍSKAJTE PODPORU A 
SPOLUPRÁCU 

EXEKUTÍVY

DEFINUJTE PRIORITU 
PROJEKTU

REALIZUJTE 
EFEKTÍVNY PROCES 

PLÁNOVANIA 
PROJEKTU

DEFINUJTE ROLE A 
ZODPOVEDNOSTI NA 

PROJEKTE

3
DEFINUJTE SYSTÉM 

PRIEBEŽNEJ KONTROLY, 
REPORTINGU A 
KOMUNIKÁCIE

PREZENTUJTE A 
KOMUNIKUJTE VÍZIU 

A BENEFITY PROJEKTU

REALIZÁCIA PROJEKTU 
VO FIREMNOM 

PROSTREDÍ

UKONČENIE PROJEKTU 
A ODOVZDANIE DO 

UŽÍVANIA







50% 30%

40 dní

#výrazné úspory na projektoch 



SPOZNÁTE A 

VYSKÚŠATE 

SI

Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu v HR praxi 

Biznis prostredie - prečo projekty?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Inicializácia projektu - Hranice projektu, Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník - Rozsah a Kvalita projektu vs. limity 

každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Ukončenie projektu

OBLASTI WORKSHOPU

š t a n d a r d n é  p o s t u p y ,  
p r i n c í p y  a  v y b r a n é  
n á s t r o j e  P r o j e k t o v é h o  
m a n a ž m e n t u

#HOW 



190% 

PREKROČENIE ROZPOČTU 

220% 
PREKROČENIE ČASU 

65% 38% 

#KEDY 
projekty zlyhávajú 



eliminujete riziká, znižujete straty a neefektívnosti

P R I J Í M A T E  S P R Á V N E  
R O Z H O D N U T I A ,  V Y K O N Á V A T E  
Č I N N O S T I  S  P R I D A N O U  H O D N O T O U

zvyšujete akceptáciu a využívanie dosahovaných výsledkov 

projektu, podporujete spoluprácu a komunikáciu - to všetko s 

využívaním moderného know – how, vašich skúseností a 

najnovších výskumov neurovedy o fungovaní ľudského mozgu a 

správania ľudí vo firemnom prostredí

PROJEKTOVÝ ČAS 
VYUŽÍVATE 
EFEKTÍVNE

http://www.commpass.sk/projektovy-manazment-pre-hr-biznis-administrativu
http://www.commpass.sk/projektovy-manazment-pre-hr-biznis-administrativu


"Zvýšite svoje znalosti o behaviorálnych vplyvoch a 
predsudkoch mozgu pri rozhodovaní, ktoré sú dôležité 
v projektovom prostredí."

http://www.commpass.sk/projektovy-manazment-pre-hr-biznis-administrativu
http://www.commpass.sk/projektovy-manazment-pre-hr-biznis-administrativu
http://www.commpass.sk/projektovy-manazment-pre-hr-biznis-administrativu


Peter Minárik | +421 905 852 231 
minarikp@commpass.sk | www.commpass.sk 

http://www.commpass.sk/
http://www.commpass.sk/
http://www.commpass.sk/
http://www.commpass.sk/human-friendly-company

