

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT LEADERSHIP

KVALITA NAŠICH ROZHODNUTÍ
ROZHODUJE O VÝSLEDKU PROJEKTU

INNOVATION PROJECT
MANAGEMENT LEADERSHIP

SVETOVÉ ŠTANDARDY PROJEKTOVÉHO
MANAŽMENTU



80%

KONKURENCIESCHOPNOSŤ

80% Exekutívy na globálnej úrovni potvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie

60%


PRIORITY

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako TOP 3. prioritu pre ich firmy vo výhlade do budúcnosti

90%


PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

90% senior Exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť



Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

40 dní

efektívnou realizáciou
ušetrite až 40 pracovných
dní ročne 



50%

na vašich projektoch
šetríte až 50% času

VÝZNAMNÉ ÚSPORY NA PROJEKTOCH

\$ 30%

šetríte 20 - 30% nákladov

Vzdelávací program je akreditovaný
Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky

2 DNI

NA WORKSHOPE - AKTÍVNA
A TVORIVÁ PRÁCA

HOTOVÝ PLÁN PROJEKTU

získavate manuál na projekty




počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov

SPOZNÁTE A VYSKÚŠATE SI

ŠTANDARDNÉ POSTUPY, PRINCÍPY A VYBRANÉ NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

OBLASTI WORKSHOPU

- Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu
- Biznis prostredie - prečo projekty?
- Čo je projekt, Parametre projektu
- Projektový manažment a Projektový cyklus
- Inicializácia projektu - Hranice projektu, Úvodné zadanie projektu
- Projektový 3-uholník - Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet
- Plánovanie projektových aktivít (WBS)
- Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram
- Plánovanie zdrojov
- Ukončenie projektu



KTO BENEFITUJE Z WORKSHOPU?

EXISTUJÚCI PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI

inovujte svoje schopnosti a know - how, sumarizácia, prehľadnosť práce a aktivít, efektívny systém, nové súvislosti, okamžitý prehľad o projektoch, lepšie využitie doterajších znalostí v praxi

MANAŽÉRI ODDELENÍ

potrebujete inovovať a zlepšiť riadenie komplexných úloh a projektov, vytvorenie efektívnejšieho projektového prostredia - vo vlastnom oddelení a vo firme

NOVÍ PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI

pochopenie základných procesov, princípov, nástrojov a postupov projektového riadenia, spoznanie nového prístupu, aplikácia projektov na komplexné úlohy

WORKSHOP JE PRE VŠETKÝCH, KTORÍ CHCÚ ROBIŤ LEPŠIE A KVALITNEJŠIE ROZHODNUTIA, ABY DOSAHOVALI EFEKTÍVNEJŠIE VÝSLEDKY

riešite komplexné úlohy z línie vyžadujúce projektový systém riadenia, potrebujete koordinovať vstupy a úlohy členov projektu z viacerých oddelení, ste manažéri a experti, ktorí doteraz projekty aktívne neriešili, ale situácia to od vás teraz už vyžaduje, potrebujete si vytvoriť a zachovať Big picture

- 1. Manažéri, profesionáli a existujúci projektoví manažéri** so skúsenosťami s riadením projektov
- 2. Manažéri oddelení, team leaderi** riadiaci komplexné úlohy a projekty
- 3. Noví projektoví manažéri**, vystavení náročnej realite a výzvam projektového manažmentu
- 4. Biznis profesionáli a experti** prichádzajúci do kontaktu s projektami



VIAC INFORMÁCIÍ NA WEBE

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT LEADERSHIP

Projektový manažment





COMM-PASS

...enjoy your change

zmeňte život vašej firmy

tréningy a poradenstvo | www.commpass.sk

Peter Minárik | +421 905 852 231

minarikp@commpass.sk | www.commpass.sk

