




stav a potreby firmy, 
stratégia 

implementácie, 
exekutívna podpora 

IMPLEMENTÁCIA EFEKTÍVNYCH A OPAKOVATEĽNÝCH PROCESOV 

PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 

ZÁKLADNÉ KROKY IMPLEMENTÁCIE PMO 
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90% 80%

definícia a kontext 
PMO, prepojenie firmy 
a projektov, stanovenie 
priorít, zodpovedností 

identifikácia služieb a 
produktov PMO, 

podpora a spolupráca 
línie, GAP analýza 

realizácia PMO 
roadmap, projekt 

implementácie PMO

Východiská PMO Inicializácia Plánovanie Realizácia 

implementácie 

5

nástroje, procesy, 
administratívna 

podpora, reporting, 
reviews

Produkty a 

služby PMO 

6

podpora PMO zo 
strany firmy, best 
practices, lessons 

learned 

Podpora 

implementácie 

senior Exekutívy určilo metódy projektového 
manažmentu ako kritické alebo dôležité pre 

ich schopnosť dodať úspešné projekty a 
zachovať si konkurencieschopnosť 

Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, 
že projektový manažment ako kľúčová 

kompetencia ich firme pomohla udržať si 
konkurencieschopnosť aj počas recesie 
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VYBRANÉ REFERENCIE

PMO PROJEKTY 

VSE - Východoslovenská energetika a.s. 
(RWE Group), CSC - Computer Sciences 

Corporation, 
Winterthur Insurance (A member of AXA 

Group) 
Accenture, Slovenská sporiteľňa, Poštová 

banka, Ferratum bank, ZF Slovakia



COMM-PASS Solutions - Projektový 

manažment

VIAC INFORMÁCII NA WEBE 

WWW.COMMPASS.SK
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